



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 4081 / 2023

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO GRITTI-FOSCARI DI MESTRE" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.200.000,00 EURO PNRR - M4C1L3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP B75H20000230001

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l'art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l'art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l'art. 13,

- comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all'impegno delle spese e all'accertamento delle entrate;
- v il regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
 - vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell'adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l'evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;
 - vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità;
 - viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023- 2025, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
 - ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

Considerato che:

- i con deliberazione n. 2 del 09/01/2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 parte finanziaria;
- iii il Piano Triennale delle Opere Pubbliche individua l'ing. Nicola Torricella, Dirigente, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere in questione ;

premesso che è stato individuato l'ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità - Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

vista la determina n. 2868 del 24/10/2022 del dirigente dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Venezia dove, tra l'altro, si stabiliva:

- di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato: ***“Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzione incendi Istituto Gritti-Foscari di Mestre (VE)” finanziato con fondi PNRR-PNC dall'unione Europea – NEXTGENERATION EU***, per una spesa complessiva dei lavori di euro 2.200.000,00;

- di affidare l'appalto mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, e come modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108;

dato atto che con determinazione n. 1134 del 07/04/2023 è stato aggiudicato l'appalto avente ad oggetto **“Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzione incendi Istituto Gritti-Foscari di Mestre (VE)” finanziato con fondi PNRR-PNC dall'unione Europea – NEXTGENERATION EU, CUP B75H20000230001 CIG: 94593885EB** all'operatore economico COSTRUZIONI IANNINI S.R.L. (C.F./PIVA 01668180662) con sede legale in Via dell'Industria Nucleo Industriale si Bazzano – 67100 L'Aquila e che, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico generale di spesa dell'opera risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO FOSCARI CPI			Ribasso 2,21%
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
Lavori	1.691.325,16 €		1.653.946,87 €
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	53.628,80 €		53.628,80 €
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso d'asta (A)		1.744.953,96 €	1.707.575,67 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
Spese tecniche oneri fiscali e professionali inclusi (<i>Incluse spese di progettazione definitiva-esecutiva per Euro 132.174,33 di base d'asta e pari a € 94.525,60 di assegnazione</i>)	200.526,62 €		122.093,76
imprevisti	46.614,85 €		46.614,85
accantonamento di cui all'ex art.113	33.409,17 €		33.409,17
somme derivanti da ribasso spese tecniche			78.432,86
somme derivanti da ribasso lavori			41.116,12
Iva 10% sui lavori	174.495,40 €		170.757,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		455.046,04	492.424,33
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		2.200.000,00	2.200.000,00

posto che con determinazione n. 2312 del 18/07/2023 è stata effettuata la ricognizione dei Fondi Pnrr non nativi, la mappatura, perimetrazione e ricognizione dei progetti finanziati e confluiti nel PNRR (M4C1I0303) in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato;

posto che la presente spesa è finanziata dall'*Unione Europea – NextGenerationEU* per l'importo complessivo di euro 2.200.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136 / 0 denominato "TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI", giusti accertamenti n. 79/2022 e n.

7612/2023, e in spesa al capitolo 204020205357 / 4 denominato "FINANZIAMENTO MIUR – INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO GRITTI-FOSCARI DI MESTRE", giusti impegni:

- n. 799/2023 sub 396/2023;
- n. 799/2023 sub 430/2023;
- n. 799/2023 sub 431/2023;
- n. 799/2023 sub 432/2023;
- n. 799/2023 sub 433/2023;
- n. 799/2023 sub 434/2023;
- n. 799/2023 sub 456/2023;
- n. 799/2023 sub 502/2023;
- n. 799/2023 sub 503/2023;

preso atto che, all'operatore economico Costruzioni Iannini Srl (C.F./P.IVA 01668180662), sono state liquidate le seguenti somme:

- determina di liquidazione 1268/2023 Anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad Euro 375.666,64 (Iva inclusa);
- determina di liquidazione 1750/2023 SAL 1 pari ad Euro 500.500,00 (Iva inclusa);

posto che con determina dirigenziale 1762/2023 del 31/05/2023 è stato aggiudicato il **"Servizio di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Ispettore di Cantiere (IC) nell'ambito dell'opera denominata: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzione incendi Istituto Gritti-Foscari di Mestre (VE)" PNRR - M4C1L3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU, per un corrispettivo di netti 16.952,00 EURO CUP B75H20000230001 CIG 9807948EB8** all'operatore economico Ing. Giulio Ippolito (C.F. PPLGLI73T24Z602A P.IVA 04243830272);

preso atto che, all'operatore economico Ing. Giulio Ippolito (C.F. PPLGLI73T24Z602A P.IVA 04243830272) sono state liquidate le seguenti somme:

- determina di liquidazione 1822/2023 Acconto 40% dell'importo contrattuale pari ad Euro 8.603,48 (Oneri previdenziali e fiscali inclusi);

e che al 31/12/2023 gli operatori economici sopra menzionati non matureranno alcuno Stato di avanzamento in quanto i lavori si protrarranno nell'annualità 2024;

richiamato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e precisamente:

- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 3.6 lettera c) in base al quale nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;

- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, e la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili;
- 🌐 l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo crono-programma;
- 🌐 l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 – paragrafo 5.4.10 , a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato;

posto che risulta necessario aggiornare il crono-programma al fine di imputare correttamente le spese dei singoli quadri economici secondo esigibilità;

atteso che:

- i. il comma 5-quater lettera e-bis) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dispone che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- ii. il comma 3 lettera d) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- iii. il vigente Regolamento di contabilità dell'ente all'art. 11 comma 4 lettera d) dispone che sono disposte con determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi trimestralmente al Sindaco in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione;

D E T E R M I N A

di prendere atto e fare propria la narrativa che precede e per l'effetto

- 1 di approvare l'aggiornamento del crono-programma dei lavori dell'opera pubblica denominata: ***“Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento prevenzione incendi Istituto Gritti-Foscari di Mestre (VE)” finanziata con fondi PNRR-PNC dall'unione Europea – NEXTGENERATION EU***, come specificato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;

- 2 di dare atto che, l'approvazione del suddetto crono-programma comporta l'attivazione del fondo pluriennale vincolato 2023 per spese esigibili nell'esercizio finanziario 2024, già finanziate negli anni precedenti, dettagliate agli impegni e sub-impegni specificati nei medesimi cronoprogrammi;
- 3 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2023-2025) e, in particolare, se ne dispone la pubblicazione nella sotto-sezione "Attuazione misure PNRR" del sito web istituzionale (rif. mis. Z09 del PIAO 2023-2025).

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione Z10 del P.I.A.O. 2023-2025);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario Ing. Nicola Torricella, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022. (rif. Mis. Z20A del P.I.A.O. 2023-2025), in quanto le figure professionali presenti in organico non sono compatibili con le presenti funzioni.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO GRITTI-FOSCARI DI MESTRE" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.200.000,00 EURO PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP B75H20000230001

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	Accertamento 90	420000101299/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	TRASFERIMENTO MIUR. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L' EFFICIENTAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ISTITUTO GRITTI-FOSCARI CUP B75H20000230001	€1.220.704,28

2024	Impegno 474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE ADEGUAMENTOR PREVENZIONE INCENDI GRITTI FOSCARI DI MESTRE	€1.220.704,28
2024	Sub-Impegno 93 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Adeguamento prevenzione incendi Istituto Gritti - Foscari di Mestre. Aggiudicazione Costruzioni Iannini	€1.002.166,60
2024	Sub-Impegno 98 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Fondo innovazione - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€6.681,83
2024	Sub-Impegno 96 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Imprevisti - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€41.359,18
2024	Sub-Impegno 97 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Incentivo personale ufficio tecnico - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€26.727,34
2024	Sub-Impegno 99 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Ribasso d'asta lavori non disponibile - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€41.116,12

2024	Sub-Impegno 101 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Ribasso d'asta servizio CSE e IC non disponibile - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€10.685,51
2024	Sub-Impegno 94 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Ribasso d'asta spese tecniche non disponibile - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€78.432,86
2024	Sub-Impegno 100 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Servizio CSE e IC - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre - Ippolito Giulio	€12.905,22
2024	Sub-Impegno 95 Impegno 2024/474	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	PNRR M4 C1 I.3.3 Spese tecniche - Adeguamento prevenzione incendi istituto Gritti - Foscari di Mestre	€629,62
2023	Var. Accertamento 7612	420000101299/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€1.220.704,28
2024	Var. Bilancio 22892	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€1.220.704,28

2024	Var. Bilancio 22891	420000101299/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€1.220.704,28
2023	Var. Impegno 799	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€1.220.704,28
2023	Var. Sub-Impegno 396	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€1.002.166,60
2023	Var. Sub-Impegno 503	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€10.685,51
2023	Var. Sub-Impegno 502	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€12.905,22
2023	Var. Sub-Impegno 433	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€26.727,34

2023	Var. Sub-Impegno 456	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€41.116,12
2023	Var. Sub-Impegno 432	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€41.359,18
2023	Var. Sub-Impegno 434	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€6.681,83
2023	Var. Sub-Impegno 431	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€629,62
2023	Var. Sub-Impegno 430	204020205357/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI- FOSCARI DI MESTRE	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€78.432,86

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO EDILIZIA

Proposta n. 7950/2023

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMI DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO GRITTI-FOSCARI DI MESTRE" DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 2.200.000,00 EURO PNRR - M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CUP B75H20000230001

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

**IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA**

atto firmato digitalmente