



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Venezia

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITÀ

Determinazione N. 4095 / 2023

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMA DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL' I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA", PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 200.000,00 EURO IVA INCLUSA, FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. CUI L8000884027620200002 - CUP B78B20000300001

Il dirigente

Visti:

- i il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 90 del 29/12/2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05/04/2018, n. 14 del 21/01/2019, n. 28 del 19/03/2019 e n. 34 del 16/06/2022;
- iv il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- vii il decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità;
- viii il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), comprendente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023- 2025, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- ix il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17/09/2019 tra Regione Veneto, Associazione dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto), l'Unione delle Province del Veneto (U.P.I.) e gli Uffici Territoriali del governo del Veneto, recepito dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 15/06/2020;

considerato che

- i con deliberazione n. 2 del 09/01/2023, immediatamente eseguibile, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati tra i quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025;
- ii con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 13/02/2023 dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.I.A.O. per il triennio 2023-2025 e il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 parte finanziaria;
- iii il Piano Triennale delle Opere Pubbliche individua l'ing. Nicola Torricella, Dirigente, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere in questione ;

premesso che è stato individuato l'Ing. Nicola Torricella, in qualità di Dirigente dell'Area Infrastrutture edilizia e viabilità - Servizio Viabilità della Città metropolitana di Venezia, quale responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, dell'affidamento e dell'esecuzione delle attività in questione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i.;

vista la determina n. 2999 del 07/11/2022 del dirigente dell'Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Venezia dove, tra l'altro, si stabiliva:

- di dare atto che con decreto del Sindaco metropolitano n. 75/2022 del 24/10/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento "Opere di adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del DPR 151/2011 dell' I.S.S E. FERMI, nella sede di Palazzo Zane Collalto, Calle Collalto San Polo 2360 a Venezia, per la realizzazione di una nuova scala di sicurezza antincendio, finanziato con risorse PNC– M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU, per una spesa complessiva dei lavori stimata in euro 145.936,53 (IVA esclusa)
- di affidare l'appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella L. 11/09/2020 n. 120, e come modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29.07.2021, n. 108;

dato atto che con determinazione n. 1421 del 05/05/2023 è stato aggiudicato l'appalto avente ad oggetto "Lavori di adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del Dpr 151/2011, dell' I.S.S. E. Fermi nella sede di Palazzo Zane Collalto, sito in Calle Collalto San Polo 2360 Venezia, realizzazione di una nuova scala di sicurezza antincendio, finanziato con fondi PNRR – PNC– M4C1I.3.3 dall'*Unione Europea* –

NextGenerationEU. CUP B78B20000300001 CIG: 9648205EA0 all'operatore economico DIPE COSTRUZIONI S.R.L.- Codice fiscale /P. iva 01080870668 con sede legale in Via dell'Industria 67100 L'Aquila e che, a seguito del ribasso offerto e con riferimento a quanto sopra indicato, il quadro economico generale di spesa dell'opera, risulta modificato come di seguito:

NUOVA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELL'I.S. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO – FONDI PNRR PNC	Importi (€) con ribasso del 1,86%
Quadro A - Lavori	
Opere edili (categoria prevalente OG2)	128.569,37 €
Lavori in economia non soggetti a ribasso	10.317,45 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	4.613,00 €
Totale quadro A	143.499,82 €
Quadro B – Somme a disposizione	
Oneri fiscali (IVA al 10%) su totale lavori Quadro A	14.349,98 €
Spese tecniche, indagini e verifiche, di cui:	
a incarichi e servizi tecnici già impegnati ing. Bonetto	21.975,89 €
b spese tecniche disponibili da Q.E. utilizzabili	4.581,21 €
c Somme derivanti da ribassi delle spese tecniche non rendicontabili	5.493,99 €
Incentivo Art.lo 113 D.Lgs 50/2016	2.918,73 €
Imprevisti e revisione prezzi	4.500,00 €
Somme non rendicontabili da ribassi di gara	2.680,38 €
Totale quadro B	56.500,18 €
TOTALE	200.000,00 €

posto che con determinazione n. 2312 del 18/07/2023 è stata effettuata la ricognizione dei Fondi Pnrr non nativi, la mappatura, perimetrazione e ricognizione dei progetti finanziati e confluiti nel PNRR (M4C1I0303) in attuazione delle indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato;

premesso che la presente spesa è finanziata dall' **Unione Europea – NextGenerationEU** per l'importo complessivo di euro 200.000,00 previsto in entrata al capitolo 420000101136/0 denominato "TRASFERIMENTO MIUR INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI" e al capitolo 420000101294 "PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI" giusti accertamenti n. 521/2022 e n. 7620/2023, e in spesa al capitolo 204020205232/4, denominato "PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI", giusti impegni:

n. 441/2022 sub. 624
n. 791/2023 sub 194;
n. 791/2023 sub 195
n. 791/2023 sub 196
n. 791/2023 sub 197
n. 791/2023 sub 198
n. 791/2023 sub 469;
n. 791/2023 sub. 470
n. 791/2023 sub. 471
n. 791/2023 sub. 472
n. 791/2023 sub. 473
n. 791/2023 sub. 474
n. 791/2023 sub. 475
n. 791/2023 sub. 526
n. 791/2023 sub. 527

preso atto

- i con determinazione n. 2212/2022 è stato assegnato il servizio di progettazione esecutiva comprensiva di PSC, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, direzione operativa ed assistenza contabile per le opere, dell'intervento denominato ""ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE - OPERE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI" FINANZIATI CON FONDI PNRR - PNC, DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 51 DEL 07/03/2022 ALL'ING. ENRICO BONETTO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 17.320,22 EURO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI ESCLUSI. CUP: B78B20000300001 CUI: L80008840276202000002 CIG: 9284743C4C" e che alla data del 31/12/2023 risulta maturato l'acconto di € 7.691,56 (liquidazione n. 212/2023) ;
- ii con determinazione n. 1985/2023 è stato assegnato il servizio di COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER L'INTERVENTO DENOMINATO "OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL'I.S.S. E. FERMI" NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA ALL'ING. DAVIDE BELTRAME P.IVA 02676680271 CON STUDIO PROFESSIONALE IN CANNAREGIO, 1003 - 30121 VENEZIA - CUP B78B20000300001 - CUI L80008840276202000002 - CIG 9818996BD2. PROGETTO PNRR-M4C1I.3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.299,91 (ONERI PREVIDENZIALI ED IVA ESCLUSI), e che il credito complessivo di € 4.186,93 non è ancora giunto a maturazione;
- iii che, con riferimento all'assegnazione dei lavori di cui alla sopra citata determinazione 1421/2023 in data 26/09/2023 è stata liquidata con atto di liquidazione n. 1416 del 22/08/2023 all'operatore economico DIPE COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 01080870668) l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale pari ad € **31.569,97** (Iva inclusa) e che al 31/12/2023 non maturerà alcun Stato di avanzamento lavori, i quali si protrarranno nell'annualità 2024;

richiamato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e precisamente:

- i. l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 3.6 lettera c) in base al quale nel caso di trasferimenti erogati "a rendicontazione" da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa . L'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa;
- ii. l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.1 in base al quale il provvedimento di impegno deve annotare l'intero importo della spesa, e la registrazione dell'impegno che ne consegue, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili;
- iii. l'allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011- art. 5.3 in base al quale le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo crono-programma;

posto che risulta necessario aggiornare il crono-programma al fine di imputare correttamente le spese dei singoli quadri economici secondo esigibilità;

atteso che

- i il comma 5-quater lettera e-bis) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i., dispone che nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta;
- ii il comma 3 lettera d) dell'art. 175 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;
- iii il vigente Regolamento di contabilità dell'ente all'art. 11 comma 4 lettera d) dispone che sono disposte con determinazione del responsabile del servizio finanziario, da comunicarsi trimestralmente al Sindaco in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione;

D E T E R M I N A

- 1 di approvare l'aggiornamento del crono-programma dei lavori dell'opera pubblica/interventi denominata " Lavori di adeguamento alla normativa antincendio ai sensi del Dpr 151/2011, dell' I.S.S. E. Fermi nella sede di Palazzo Zane Collalto, sito in Calle Collalto San Polo 2360 Venezia, realizzazione di una nuova scala di sicurezza antincendio, finanziato con fondi PNRR – PNC–

M4C11.3.3 dall'*Unione Europea – NextgenerationEU*”, come specificato nelle premesse ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;

Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.I.A.O. 2023-2025:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2023-2025);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e dei soggetti coinvolti nel presente procedimento di gara (misura anticorruzione Z10 del P.I.A.O. 2023-2025);
- dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario Ing. Nicola Torricella, giusto decreto del Sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022. (rif. Mis. Z20A del P.I.A.O. 2023-2025), in quanto le figure professionali presenti in organico non sono compatibili con le presenti funzioni

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMA DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL' I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA", PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 200.000,00 EURO IVA INCLUSA, FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- M4C1I.3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. CUI L80008840276202000002 - CUP B78B20000300001

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione.

ANNO	MOVIMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	Accertamento 91	420000101294/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	TRASFERIMENTO MIUR ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI CUP B78B2000030001	€149.750,52

2024	Impegno 476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	TRASFERIMENTO MIUR ISTITUTO FERMI SEDE PALAZZO ZANE - OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI CUP B78B20000230001	€126.279,83
2024	Sub-Impegno 111 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3 - RIBASSO SERVIZIO COLLAUDO NON UTILIZZABILI IST. FERMI PAL. ZANE ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO-SCALA DI SICUREZZA	€174,46
2024	Sub-Impegno 110 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3 - SERVIZIO COLLAUDO STATICO IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO- SCALA DI SICUREZZA	€4.186,93
2024	Sub-Impegno 104 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3 RIBASSI DI GARA LAVORI NON UTILIZZABILI	€2.680,38
2024	Sub-Impegno 103 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3- IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO-SCALA DI SICUREZZA - AGGIUDICAZIONE A DIPE COSTRUZIONI SRL	€126.279,83

2024	Sub-Impegno 105 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3- SPESE TECNICHE IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO-SCALA DI SICUREZZA	€219,82
2024	Sub-Impegno 109 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3-FONDO INNOVAZIONE IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO-SCALA DI SICUREZZA	€583,75
2024	Sub-Impegno 107 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3-IMPREVISTI E REVISIONE PREZZI IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO- SCALA DI SICUREZZA	€4.500,00
2024	Sub-Impegno 108 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3-INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO- SCALA DI SICUREZZA	€2.334,98
2024	Sub-Impegno 106 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	PNRR M4 C1 I.3.3-RIBASSI SPESE TECNICHE NON UTILIZZABILI IST. FERMI PAL. ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO-SCALA DI SICUREZZA	€5.493,99

2024	Sub-Impegno 102 Impegno 2024/476	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC, CSE, DO ED ASSISTENZA CONTABILE - ING. ENRICO BONETTO	€3.296,38
2023	Var. Accertamento 7620	420000101294/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€149.750,52
2024	Var. Bilancio 22902	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€126.279,83
2024	Var. Bilancio 22901	420000101294/0 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€149.750,52
2024	Var. Bilancio 22903	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	€23.470,69

2023	Var. Impegno 791	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€126.279,83
2023	Var. Impegno 791	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€23.470,69
2023	Var. Sub-Impegno 469	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€126.279,83
2023	Var. Sub-Impegno 527	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€174,46
2023	Var. Sub-Impegno 474	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€2.334,98

2023	Var. Sub-Impegno 470	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€2.680,38
2023	Var. Sub-Impegno 471	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€219,82
2023	Var. Sub-Impegno 194	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€3.296,38
2023	Var. Sub-Impegno 526	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€4.186,93
2023	Var. Sub-Impegno 473	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€4.500,00

2023	Var. Sub-Impegno 472	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€5.493,99
2023	Var. Sub-Impegno 475	204020205232/4 - PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	VARIAZIONE ESIGIBILITA'	-€583,75

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO EDILIZIA

Proposta n. 7943/2023

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONO-PROGRAMMA DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011, DELL' I.S.S. E. FERMI, NELLA SEDE DI PALAZZO ZANE COLLALTO, CALLE COLLALTO SAN POLO 2360 VENEZIA", PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI SICUREZZA ANTINCENDIO, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 200.000,00 EURO IVA INCLUSA, FINANZIATO CON FONDI PNRR - PNC- M4C1L3.3 DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. CUI L80008840276202000002 - CUP B78B20000300001

Il R.U.P./responsabile di procedimento dichiara che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie, attestandone il giusto procedimento

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente